

7

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

1. sz. példány

É 1143-06/1/31

A helyes megállapítás kiválasztására irányuló rövid feladatok

Összesen: 20 pont

Minden kérdésre kettő helyes válasz van. Csak a teljesen helyes megoldásért adható meg a 2 pont, a részmegoldás vagy a hibás megoldás pontozása 0 pont.

- 1) Egy projekten belül a döntéshozó feladatai: 2 pont
 - a) Sikeresnek vagy sikertelennek nyilvánítja a projektet.
 - b) A csapattagok motiválása.
 - c) A megvalósítás során a változásokat engedélyezi.
 - d) A tervezetthez képest a változások dokumentálása.
- 2) Egy projekten belül a projektmenedzser feladatai: 2 pont
 - a) Sikeresnek vagy sikertelennek nyilvánítja a projektet.
 - b) A csapattagok motiválása.
 - c) A megvalósítás során a változásokat engedélyezi.
 - d) A tervezetthez képest a változások dokumentálása.
- 3) A munka típusú erőforrások: 2 pont
 - a) időben korlátozottan állnak a rendelkezésünkre.
 - b) mindig a rendelkezésünkre állnak.
 - c) Nem lehet őket elraktározni.
 - d) El lehet őket raktározni.
- 4) Az anyag típusú erőforrások: 2 pont
 - a) időben korlátozottan állnak a rendelkezésünkre.
 - b) mindig a rendelkezésünkre állnak.
 - c) Nem lehet őket elraktározni.
 - d) El lehet őket raktározni.
- 5) A projektindító dokumentáció tartalmazza: 2 pont
 - a) a konkrét erőforrásokat.
 - b) a projekt megrendelőjét.
 - c) a projekt eredményeit, annak használatát.
 - d) a projekt megvalósított céljainak felsorolását.

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

É 3/6

- 6) Egy projektben 2 pont
- a) **a hatáskörök NEM mindig egyértelműek.**
 - b) a hatáskörök mindig egyértelműek.
 - c) a koordináció hierarchikus.
 - d) **a koordináció hálós.**
- 7) A projektlezárási szakasz lépése: 2 pont
- a) **a projekt eredményének átadása.**
 - b) **az erőforrások újraintegrálása.**
 - c) az erőforrások lefoglalása.
 - d) a költségek nyomon követése.
- 8) A végrehajtási szakasz lépése: 2 pont
- a) a tevékenység-hálók elkészítése.
 - b) a projekt lefolyásának elemzése.
 - c) **pillanatnyi helyzetelemzések készítése.**
 - d) **a problémák azonosítása felbukkanásuk pillanatában.**
- 9) A tervezési szakasz lépése: 2 pont
- a) **az erőforráslisták elkészítése.**
 - b) a vállalati erőforrások pontosítása.
 - c) a tevékenységek előrehaladásának nyomon követése.
 - d) **a terv elfogadtatása.**
- 10) A célmeghatározási szakasz lépése 2 pont
- a) **a sikerkritériumok kitűzése.**
 - b) a naptárbeosztások elkészítése.
 - c) **az erőforrásigény becslése.**
 - d) a projekt mérföldköveinek rögzítése.

SWOT analízissel kapcsolatos kérdések

Összesen: 28 pont

I) Állapítsa meg az alábbi tulajdonságokról, adottságokról, jellemzőkről, hogy a SWOT analízis melyik részébe tartoznak! Írja a mondatok után a megfelelő rész betűjelét! 20 pont

- a) Erősségek
- b) Gyengeségek
- c) Lehetőségek
- d) Veszélyek

- 1) A vállalatnak van különleges versenyelőnye (a)
- 2) Fejlett technológiát használ (a)
- 3) Gyorsul a piac növekedése (c)
- 4) Szigorodik a szabályozási környezet (d)
- 5) Hiányzik a megfelelő szakértelem (b)
- 6) Kedvezőtlen politikai környezet (d)
- 7) Új technológiák jelennek meg (c)
- 8) Jó a cég menedzsmentje (a)
- 9) Belső működési problémák vannak (b)
- 10) Új versenytársak jelentek meg (d)

II) Egészítse ki az ábrát a megadott szavakkal!

8 pont

Szavak: Pozitív, Negatív, Belső tényezők, Külső tényezők

		Belső tényezők			
Pozitív		Erősségek		Gyengeségek	Negatív
		Lehetőségek		Veszélyek	
		Külső tényezők			

Projektterv készítése szoftverrel

Összesen: 52 pont

- 1) Nyissa meg a **kerites_alap.mpp** fájlt! A továbbiakban ezzel fog dolgozni. Munkáját **kerites.mpp** néven adja be! 2 pont
- 2) Készítsen új naptárat **otthoni** néven az alábbi beállításokkal:
 - Reggel 9-től este 6 óráig tart a munkaidő, délből van egy 2 órás ebédszünet. 2 pont
 - Minden nap (hétvégén is) munkanap van. 2 pont
 - Ne felejtse el beállítani, hogy munkaórák száma csak napi 7 óra. 4 pont
- 3) Állítsa be a programban, hogy az **otthoni** naptár legyen a projekt alaptárára, valamint a Gantt-diagramon is ez a naptár legyen látható! 8 pont
- 4) Vegye fel az alábbi erőforrásokat, a már meglévőket NE módosítsa! 4 pont

Erőforrás neve	Mértékegysége	Ára
<i>Oszlopok</i>	db	200 Ft/db
<i>Faanyag</i>	m ²	300 Ft/m ²
<i>Cement</i>	zsák	500 Ft/zsák
<i>Drótkerítés</i>	m	400 Ft/m

- 5) Állítsa be a tevékenységeket az alábbiak alapján! Az apa, a fia, szerszámok erőforrások mindegyik tevékenységnél szerepelnek. 8 pont

Tevékenység neve	Időtartama	Erőforrások
<i>Alap kijelölése</i>	1 nap	
<i>Alap kiásása</i>	3 nap	
<i>Oszlopok helyének kijelölése</i>	1 óra	
<i>Zsaluzás</i>	6 óra	20 m ² <i>faanyag</i>
<i>Oszlopok elhelyezése</i>	1 nap	20 db <i>oszlop</i>
<i>Betonozás</i>	2 nap	10 zsák <i>cement</i>
<i>Oszlopok festése</i>	2 nap	
<i>Drótkerítés felrakása</i>	2 nap	40 m <i>drótkerítés</i>

- 6) A tevékenységek egymást követik időben. Ezek szerint alakítsa ki a kapcsolatokat! 3 pont
- 7) Állítsa be, hogy a projekt kezdési dátuma 2011. 10. 29-e legyen. 2 pont
- 8) Szűrjön be a *Betonozás* és az *Oszlopok festése* közé egy ismétlődő tevékenységet, az alábbi ismérvek alapján: 4 pont
 - A neve *Beton öntözése* legyen.
 - Egy héten keresztül mindennap ismétlődjön (azaz hétszer ismétlődik meg).
 - Minden tevékenység hossza 1 óra legyen.
 - Az ismétlődő tevékenység kezdő időpontja 2011. 11. 06-a, 17 órai kezdettel.
- 9) A *Beton öntözését* vegye fel a kapcsolati rendszerbe, tehát a *Betonozás* után kezdődik, és az *Oszlopok festése* követi. 3 pont
- 10) Szűrjön be technológiai várakozási időt! *!száradás* néven a *Beton öntözése* és az *Oszlopok festése* közé! A *!száradás* a *Betonozás* után kezdődik, és az *Oszlopok festése* követi. A *!száradás* 7 napig tart. 6 pont
- 11) Állítsa be jelző segítségével, hogy a technológiai várakozási idő sárga színnel jelenjen meg a Gantt-diagramon! 4 pont