

Nyissa meg a **Projekt\_13\_alap.mpp** fájlt! Mentse el a vizsgáztató által megadott helyre a projektet! A fájl neve ékezetek nélkül: **Vezetéknév\_Keresztnév\_év\_hó\_nap** (a vezetéknév és a keresztnév helyébe a saját nevét helyettesítse be!  
pl: Kiss\_Rozalia\_2009\_04\_23)

### 1. Elemezze a projektet, és oldja meg az alábbi feladatokat!

#### 1.1. Módosítsa a tervet az alábbiak szerint!

- Jelenítse meg a WBS oszlopot a Gantt-diagram nézet név oszlopa előtt!
- Módosítsa a projekt alaptábláját úgy, hogy március 28. **munkanap**, április 13. pedig **munkaszüneti nap** legyen!
- Szűrjön be egy tevékenységet a **tesztelés alatt levő javaslatok kidolgozása** tevékenység elé. A neve: **adatbázis feltöltése tesztadatokkal!**
- Ezután szűrjön be egy **adatbázis tesztelése** nevű tevékenységet!
- Állítsa be az alábbi tevékenységek időtartamát az alábbiak szerint!
  - **adatbázis feltöltése tesztadatokkal:** 4 nap
  - **adatbázis tesztelése:** 3 nap
- Állítsa be az alábbi tevékenységek **WBS** kódját az alábbiak szerint!
  - **adatbázis feltöltése tesztadatokkal:** S2-2008-TTA.ftab
  - **adatbázis tesztelése:** S2-2008-TTA.tsab
- Állítsa be az **adatbázis feltöltése tesztadatokkal** és az **adatbázis tesztelése** tevékenységek közötti kapcsolatot úgy, hogy az **adatbázis tesztelése** feladat legkorábban az **adatbázis feltöltése tesztadatokkal** megkezdése után 2 nappal kezdődjön!  
Az **adatbázis tesztelése** az **adatbázis feltöltése tesztadatokkal** tevékenység befejezése után legkorábban 1 nappal fejeződhet be.  
Ha szükséges, szűrjön be új tevékenységet is!
- Az **adatbázis feltöltése tesztadatokkal** az **adatbázis felállítása** befejezése után kezdhető. Jelezze ezt a terven!
- Az **adatbázis tesztelése** tevékenység befejezése után kezdhető meg a **tesztelés alatt levő javaslatok kidolgozása** tevékenység.
- A **tesztelés alatt levő javaslatok kidolgozása** tevékenységek befejeztével mondhatjuk, hogy az **adatbázis tesztelés kész**. Jelezze ezt a terven!
- Az **adatbázis tesztelés kész** után kezdhető meg a **2. modul kódolása**.
- Ütemezze át a projekt befejezési dátumát **2009. 09. 14-re**. Az ütemezés iránya legyen visszaállítva!
- Legkésőbb mikor lehet kezdeni a projektet, hogy tervmódosítás nélkül, határidőre be lehessen fejezni?
- A **kódolás** összefoglaló tevékenység elemi, nem mérföldkő típusú tevékenységei közül mely(ek) van(nak) kritikus úton?
- Állítson be határidőt a **tesztelés kész** mérföldkőre **2009. 07. 24.** dátummal!
- Váltson **Erőforrás lap** nézetre!
- Vegyen föl egy új erőforrást **Hindy Károly** néven!
- Az új erőforrás **műszaki informatikus**. Állítsa be ezt a tulajdonságot a **kompetencia** oszlopban!
- Állítsa be a **Hindy Károly** munkadíjait **2000 Ft/óra** óradíjra és **2400 Ft/óra** túlóradíjra!

- Vegyen fel egy **szoftverktg. EUR-ban** anyagtípusú erőforrást!
- Az anyag címkéje **EUR** legyen, egységára **300 Ft!**
- A **szoftverktg. EUR-ban** egységára időben változik. Ezt heti rendszerességgel szeretnénk fölvenni. 2009. 05. 10-vel bezárólag: **295**;  
2009.05. 11-17: **290**;  
2009. 05.18-24: **280**.
- Rendelje **Hindy Károly** erőforrást az indító megbeszélés tevékenységhez úgy, hogy annak időtartama ne változzék!
- Rendelje az **adatbázis feltöltése tesztadatokkal** tevékenységhez az alábbi erőforrásokat!
  - **Á adminisztrátor 1; Á adminisztrátor 2** 100%-ban;
  - **Á műszaki informatikus 1** 50%-ban!
- Rendelje a **adatbázis tesztelése** tevékenységhez az alábbi erőforrásokat:
  - **Á műszaki informatikus 2; Á műszaki informatikus 3** 100%-ban;
  - **Á műszaki informatikus 1** 50%-ban!
- Rendeljen 2600 EUR **szoftverköltiséget** a **szükséges szoftverek beszerzése** tevékenységhez!
- Cserélje le az összes tevékenységen az **Á adatbázistervező 1** erőforrást **Nagy Lajosra!**
- Végezzen gépi erőforrás-terhelés simítást óra részletezettséggel!
- Az egyik határidő tarthatatlanná vált. A szponzorral megbeszélte, hogy 3 munkanappal eltolhatja a határidőt. Keresse meg a fent említett mérföldkövet, és módosítsa a határidőt a leírtak szerint!
- Rögzítse az **alaptervet!**
- Jelenítse meg a **Nyomon követési Gantt diagram nézetet!**
- Állítsa be állapotdátumként **2009. 05.15-ét!**
- Jelenítse meg az állapotdátum vonalát!
- Az első **4 elemi tevékenység** ütemterv szerint készült el. Jelezze ezt a terven!
- **Az igényfelmérés, szintfelmérés** tevékenységre biztosított **12 napot** ledolgoztuk, de várhatóan még **2 napra** lesz szükség.
- A **kiértékelés** tevékenységet nem tudtuk elkezdni. Ütemezze át az állapotdátum utánra!
- Nyomtatson **jelentést a hamarosan kezdődő tevékenységekről!** A nyomtatást **Microsoft Office Document Image Writerrel** végezze a megadott helyre! A nyomtatási fájl neve ékezetek nélkül: **Vezetéknév\_Keresztnév\_teljesprojekt\_év\_hó\_nap** (a vezetéknév és a keresztnév helyébe a saját nevét helyettesítse be! Pl.: Kiss\_Rozalia\_teljesprojekt\_2009\_04\_23)