


IV. Projektterv készítése szoftverrel**54 pont**

- 1) Nyissa meg a nyelviskola_alap.mpp fájlt! A továbbiakban ezzel fog dolgozni.
A munkáját nyelviskola.mpp néven adja be! 2 pont
- 2) Állítsa be az erőforrásokat az alábbiaknak megfelelően: 6 pont
2 fő tanár, 12 fő diák, 12 db toll, 12 db jegyzettömb, tanterem
Ez utóbbi három erőforrás anyag típusú
- 3) Állítsa be a projekt alaptáblázatát úgy, hogy reggel 9 órától este fél 9-ig legyen az alapértelmezett munkaidő! 4 pont
- 4) A munkaidőt módosítsa az alábbi táblázat szerint: 8 pont

Kezdés	Befejezés
9:00	10:30
10:45	12:15
14:00	15:30
15:45	17:15
19:30	20:30

- 5) Alakítsa ki a tevékenységeket és a köztük lévő kapcsolatokat az alábbi ábra szerint!
A fölösleges tevékenységeket törölje! 8 pont

		Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Megelőzők
1	<input type="checkbox"/>	reggeli foglalkozás 1	90 perc	Hét 09.10.26.	
2	<input type="checkbox"/>	reggeli foglalkozás 2	90 perc	Hét 09.10.26.	1
3	<input type="checkbox"/>	délutáni foglalkozás 1	90 perc	Hét 09.10.26.	2
4	<input type="checkbox"/>	délutáni foglalkozás 2	90 perc	Hét 09.10.26.	3
5	<input type="checkbox"/>	esti foglalkozás	60 perc	Hét 09.10.26.	4

- 6) Alakítsa át úgy a tevékenységeket, hogy ismétlődőek legyenek!
A két reggeli foglalkozás egy héten ötször van, a többi, mivel péntek rövid nap, ezért csak négyszer. Ügyeljen a kapcsolatokra és arra, hogy az egész nyelvtanfolyam egy hétig tart csak (hétfőtől péntekig)! A második (kedd) *reggeli_foglalkozás_1* az első *esti_foglalkozás* (hétfői) után következik (kapcsolat kialakítása!), és logikusan a többi is ilyen felépítésű legyen. 19 pont
- 7) Rendelje mindegyik erőforrást mindegyik tevékenységhez! 7 pont
A Gantt-diagramon az erőforrások nevei a naptárban a tevékenység előtt és ne mögötte jelenjenek meg!