

## IV. Projektterv készítése szoftverrel

Összesen: 59 pont

A feladat egy iskolai bál megszervezésének ütemezése projektkezelő szoftver segítségével

1. Nyissa meg a *bal\_alap.mpp* fájlt! A továbbiakban ezzel fog dolgozni. A munkáját *bal.mpp* néven kell beadnia. 2 pont
2. Dátumok beállításának segítségével állítsa be, hogy az Egyeztetés a DJ-vel tevékenység egy héttel (hét nappal) később kezdődjön, mint az Előzetes egyeztetés a DJ-vel nevű tevékenység! 4 pont
3. Az alapfájlban kapott projektben az egyik vagy mindkettő erőforrás túl van terhelve. Az előbbieket tudatában, illetve a projektkezelő program segítségével válaszoljon az alábbi kérdésekre:
  - a) Mely erőforrás(ok) van(nak) túlterhelve? 3 pont
  - b) Hogyan jelzi a szoftver, hogy egy erőforrás túl van terhelve? 3 pont
  - c) Hol és miért van(nak) túlterhelve az erőforrás(ok)? 3 pont
4. Annak tudatában, hogy három főszervező és húsz humán áll rendelkezésre, szüntesse meg az erőforrás(ok) túlterheltségét! 4 pont
5. Vegyen fel három új költség típusú erőforrást a Buli tevékenységhez az alábbiak szerint: 6 pont
  - Sztárvendég 150 000 Ft
  - Hang és állványzat 200 000 Ft
  - Biztonsági örök 100 000 Ft
6. Vegye fel a megfelelő tevékenységekhez az erőforrásokat az alábbiak alapján:
  - Szőnyeg leterítése; Ruhatár, büfé elrendezése 10-10 fő humán 4 pont
  - Buli; Takarítás; Összegzés 20 fő humán, és 3 fő főszervező 4 pont
7. Vegyen fel az Egyeztetés a DJ-vel tevékenység után egy héttel (öt munkanappal) egy mérföldkövet, amely neve Sztárvendég rendben! Ügyeljen arra, hogy immáron eme mérföldkőhöz csatlakozzon kapcsolatok által a Biztonsági örök, a Mobil WC-k és a Plakátok megrendelése tevékenységek! 6 pont
8. Kapcsolati idő segítségével érje el, hogy a Szőnyeg leterítése március 11-én kezdődjön! 4 pont
9. Hozzon létre új naptárat Buli néven a következő beállításokkal: a munkaidő pénteken reggel 7 órától este 23:59-ig tartson, szombaton pedig 0:00-tól reggel 8-ig! Más napokon nincs munkaidő. 4 pont
10. Rendelje hozzá a Buli naptárat A Bál főtevékenység altevékenységeihez, kivéve a Szőnyeg leterítése tevékenységet! Ne felejtse el kikapcsolni az erőforrás naptárak figyelembevételét az ütemezésnél! 6 pont
11. Állítsa be, illetve át az alábbi kapcsolatokat:
  - a Tánctér kialakítása tevékenység kezdete után két órával kezdődjön a Ruhatár, büfé elrendezése! 2 pont
  - érje el kapcsolati idő segítségével, hogy a Buli este hétkor kezdődjön! 2 pont
  - érje el kapcsolati idő segítségével, hogy az Összegzés a bál hete utáni csütörtökön (március 17-én) legyen! 2 pont