II. Projektterv készítése szoftverrel 
(2008. május)
Nyissa meg a Projekt_02_alap.mpp fájlt! Mentse el a vizsgáztató által megadott helyre a projektet! A fájl neve ékezetek nélkül: Vezetéknév_Keresztnév_év_hó_nap 
(A vezetéknév és a keresztnév helyébe a saját nevét helyettesítse be! Pl.: Kiss_Rozalia_2008_09_03).
Elemezze a projektet és válaszoljon az alábbi kérdésekre!
Módosítsa a tervet az alábbiak szerint:
· Írja be az alábbiakat a megoldási lehetőségek kidolgozása tevékenységhez megjegyzésként
· 3 megoldási javaslat készítendő.
· kidolgozási szint: vázlatos!

· Az igények felmérésének megkezdése után legalább 6 napot kell várni az igények kiértékelésének megkezdéséig, de ezt legalább 2 nappal később kell befejezni az igények felméréséhez képest
· Rendelje az igények felmérése tevékenységhez az alábbi erőforrásokat:
· Á adminisztrátor 1; Á adminisztrátor 2; Á adminisztrátor 3; 
Á műszaki informatikus 1!
· Rendelje az igények kiértékelése tevékenységhez az alábbi erőforrásokat:
· Á adminisztrátor 4; Á műszaki informatikus 1; Á műszaki informatikus 2!

· Készítsen egy mérföldkövet, amely 6 nappal a megoldási lehetőségek ismertetése tevékenység kezdete előtt jelzi, hogy az érintetteket értesíteni kell a találkozóról! 
A tevékenység neve legyen érintettek értesítése, és legyen minél később korláttal ellátva!
· Ütemezze át a projektet úgy, hogy 2008. október 1-jén fejeződjön be! 
Az ütemezés iránya ne változzon!
· Vegyen fel egy határidőt a hitelkeret megérkezik tevékenységre! 
Határidő: 2008.09.11.
· Derítse föl, hogy van-e túlterhelt erőforrás a projektben! Írja föl az erőforrás(ok) nevét és a hozzá(juk) kapcsolódó tevékenységek neveit!

· Cserélje le az igények kiértékelése tevékenységen az Á műszaki informatikus 1 erőforrást Á műszaki informatikus 3-ra! 
· Jelenítse meg a Nyomon követés i Gannt diagram nézetet!
· Rögzítse az alaptervet!
· Állítsa be állapotdátumként 2008.08.29-ét!

· Jelenítse meg az állapotdátumot a Nyomon követési Gannt diagramon! 
· Jelölje készre az első 2 tevékenységet! 
· Jelölje a megoldási lehetőségek kidolgozása tevékenységet 50%-ra! 
· Minden el nem készült tevékenységet ütemezzen át az állapotdátum utánra! 
· Milyen dátumra várható a projekt befejezése?

