II. Projektterv készítése szoftverrel
(2008. július)
Nyissa meg a Projekt_05_alap.mpp fájlt! Mentse el a vizsgáztató által megadott helyre a projektet! A fájl neve ékezetek nélkül: Vezetéknév_Keresztnév_év_hó_nap 
(A vezetéknév és a keresztnév helyébe a saját nevét helyettesítse be!
Pl: Kiss_Rozalia_2008_07_03).

Elemezze a projektet és oldja meg az alábbi feladatokat! 
Módosítsa a tervet az alábbiak szerint:
· A Gantt diagram nézetben, az Időtartam oszlop elé szúrja be a Hely oszlopot!

· Jelenítse meg a szerkezeti kódot a nézetben!

· Állítsa át a projekt alapnaptárát úgy, hogy 9-kor kezdődjön a munkaidő, délben félórás ebédszünet legyen és 17:30-kor érjen véget a munkaidő!
· Az alapértelmezett kezdő és záró időpontot is módosítsa a fentiek szerint!
· Állítsa be a projektkezdést 9:00-ra!
· Szúrjon be egy tevékenységet a Minőségbiztosítás részleg betanítása tevékenység elé! A neve: program tesztelése.
· Ez után szúrjon be egy jegyzet készítése nevű tevékenységet!
· Állítsa be az alábbi tevékenységek időtartamát az alábbiak szerint:

· program tesztelése: 6 nap

· jegyzet készítése: 8 nap!
· Állítsa be az alábbi tevékenységek helyét Győrre:

· program tesztelése,
· jegyzet készítése!
· Állítsa be a program tesztelése és az jegyzet készítése tevékenységek közötti kapcsolatot úgy, hogy a jegyzet készítése feladat legkorábban a program tesztelése után 2 nappal kezdődjön! A jegyzet készítése a program tesztelése tevékenység befejezése után legkorábban 1 nappal fejeződhet be. Ha szükséges, szúrjon be új tevékenységet is!
· A program tesztelése az oktatók betanítása megkezdése után 1 nappal kezdhető. 
Jelezze ezt a terven!
· A jegyzet készítése tevékenység az oktatók betanítása tevékenység befejezése után kezdhető. Jelezze ezt a terven!
· A jegyzet készítése tevékenységek befejeztével mondhatjuk, hogy az oktatók felkészítése kész. Jelezze ezt a terven!
· Az oktatók felkészítése kész után kezdhető meg a győri minőségbiztosítás részleg 1. csoportjának betanítása.
· Állítson be határidőt az előbb létrehozott mérföldkőre 2008.12.05. dátummal!
· Készítsen szűrést, amely a győri tevékenységek mellett az összes összefoglaló tevékenységet és mérföldkövet megjeleníti!
· Készítsen másolatot a Gannt diagram nézetről győri Gannt néven! A nézet csak a szűrt adatokat jelenítse meg!
· Vegyen föl egy új erőforrást László Róbert néven!
· Az új erőforrás külső szakértő. Állítsa be ezt a tulajdonságot!
· Az új erőforrás 5000 Ft/óra óradíjjal és 6000 Ft/óra túlóradíjjal dolgozik.
· Rendelje a program tesztelése tevékenységhez az alábbi erőforrásokat:

· László Róbert 100%-ban; Á oktató 1 50%-ban; Á oktató 2 50%-ban; 
Á oktató 3 50%-ban!
· Rendelje a jegyzet készítése tevékenységhez az alábbi erőforrást:

· Á oktató 1 50%-ban; Á oktató 2 50%-ban; Á oktató 3 50%-ban!

· Keresse meg és írja ide a túlterhelt erőforrásokat és a kapcsolódó tevékenységeket!

· Keressen értelmes megoldást a túlterhelés kiküszöbölésére! Írja le a megoldást és hajtsa végre!

· Rögzítse az alaptervet!

· Jelenítse meg a nyomonkövetési nézetet!

· Jelölje készre az első tevékenységet!

· A Hálózatfejlesztés tevékenység a vártnál 2 nappal hamarabb fejeződött be.
Adja meg ezt az információt a programnak és jelölje készre a tevékenységet! 
· Állítsa be állapotdátumként 2008.11.14-ét! 
· Jelenítse meg az állapotdátum vonalát!

· Az oktatók betanítása és a program tesztelése is az állapotdátumig tervszerűen haladt. Jelölje a terven! 
· Állítsa be állapotdátumként 2008.11.21-ét!

· Baumgartner Karina megbetegedett, ezért egy másik külsős oktatót kellett keresni. Keressen másik külsős oktatót és a maradék időre cserélje le Karinát a helyettes oktatóra!

· Jelölje készre az oktatók betanítását! 

· A program tesztelése tevékenységet 2008.11.18-án estig tervszerűen halad. Jelölje ezt a terven! 
· Kedden váratlan szerverleállás történt. A hibát várhatóan november 24-ig elhárítják. Ütemezze át az összes hátralévő tevékenységet az állapotdátum utánra!

