II. Projektterv készítése szoftverrel
(2008. szeptember)
Nyissa meg a Projekt_06_alap.mpp fájlt! Mentse el a vizsgáztató által megadott helyre a projektet! A fájl neve ékezetek nélkül: Vezetéknév_Keresztnév_év_hó_nap (A vezetéknév és a keresztnév helyébe a saját nevét helyettesítse be! PL: Kiss_Rozalia_2008_09_04).
Elemezze a projektet és oldja meg az alábbi feladatokat:
Válaszoljon a kérdésekre, és módosítsa a tervet az alábbiak szerint:
· Hány napig tart várhatóan a projekt a jelen beállítások mellett?
· Mekkora a projektköltség a jelen beállítások mellett?
· Jelenítse meg a Gannt-diagram nézetben az időtartam oszlop mögött a Tervezési állapot szöveges oszlopot!

· Készítsen egy szűrőt, amely csak a pontosítandó és részletezendő főtevékenységeket jeleníti meg! A szűrő neve Nem kész legyen, és a menüben is jelenjen meg!

· Szűrje le a tevékenységeket ez alapján! Az eredményről készítsen képernyőmásolatot és helyezze be az előző feladatban létrehozott Word dokumentum végére!
Szűntesse meg a szűrést!
· Szúrjon be egy tevékenységet a Az IT oldal javaslata az új rendszer specifikációjához tevékenység elé! A neve: felhasználói interjúk készítése.

· Ez után szúrjon be egy felhasználói interjúk kiértékelése nevű tevékenységet!

· Állítsa be az alábbi tevékenységek időtartamát az alábbiak szerint:

· felhasználói interjúk készítése: 8 nap,

· felhasználói interjúk kiértékelése: 4 nap!

· Állítsa be az alábbi tevékenységek Tervezési állapotát Pontosítandóra:

· felhasználói interjúk készítése,

· felhasználói interjúk kiértékelése!
· Állítsa be a felhasználói interjúk készítése és az felhasználói interjúk kiértékelése tevékenységek közötti kapcsolatot úgy, hogy a felhasználói interjúk kiértékelése feladat legkorábban a felhasználói interjúk készítése megkezdése után 3 nappal kezdődjön! A felhasználói interjúk kiértékelése a felhasználói interjúk készítése tevékenység befejezése után legkorábban 2 nappal fejeződhet be. Ha szükséges, szúrjon be új tevékenységet is!
· A felhasználói interjúk készítése az Eredmények ismertetése befejezése után 0,5 nappal kezdhető. Jelezze ezt a terven!
· A felhasználói interjúk kiértékelése tevékenység befejezése után kezdhető meg Az IT oldal javaslata az új rendszer specifikációjához tevékenység.
· Az IT oldal javaslata az új rendszer specifikációjához tevékenységek befejeztével mondhatjuk, hogy az IT oldali céldokumentum kész. 
Jelezze ezt a terven!
· Az IT oldali céldokumentum kész után kezdhető meg az IT oldali céldokumentum megvitatása.
· Állítson be határidőt az előbb létrehozott mérföldkőre 2008.11.28. dátummal!
· Vegyen föl egy új erőforrást Nyári Éva néven!
· Az új erőforrás belső megrendelő oldali koordinátor. Állítsa be ezt a tulajdonságot!
· Az új erőforrás 2500 Ft/óra óradíjjal és 2800 Ft/óra túlóradíjjal dolgozik.
· A projektfeladatokat magasabb díjazással végzi: 3000 Ft/óra óradíj és 3300 Ft/óra túlóradíj.
· Nyári Éva 2008.11.10-2008.11.14. között tanfolyamon vesz részt, ezért csak a munkaidejének felében számíthatunk rá. Oldja meg, hogy a program ezt figyelembe vegye!
· Rendelje a felhasználói interjúk készítése tevékenységhez az alábbi erőforrásokat:
· Á műszaki informatikus 1 100%-ban; Á műszaki informatikus 2 100%-ban; egyéb költségekre pedig 67 000 Ft-ot!
· Rendelje a felhasználói interjúk kiértékelése tevékenységhez az alábbi erőforrást:
· Á műszaki informatikus 1 100%-ban!
· Az új rendszerrel szemben támasztott követelmények összeállítása tevékenységen cserélje le az Á megbízó koordinátor 1 erőforrást Nyári Évára! 
· Állítsa be úgy a hozzárendelést, hogy Nyári Éva a magasabb díjazással dolgozzon a tevékenységen!
· Mennyibe kerül a cégnek Nyári Éva Az új rendszerrel támasztott követelmények összeállítása tevékenységen végzett munkája?
· Nyomtasson egyszerű jelentést a túlterhelt erőforrásokról! A nyomtatást Microsoft Office Document Image Writerrel végezze a megadott helyre! 
A nyomtatási fájl neve ékezetek nélkül:
Vezetéknév_Keresztnév_tulterhelt_ef_év_hó_nap (A vezetéknév és a keresztnév helyébe a saját nevét helyettesítse be! 
Pl.: Kiss_Rozalia_ tulterhelt_ef_2008_09_04).
· Végezzen gépi erőforrás-terhelés simítást óra részletezettséggel!
· Rögzítse az alaptervet!
· Jelenítse meg a nyomonkövetési nézetet!
· A Projektindító értekezlet a szponzor és az egyik megrendelő igazgató betegsége miatt 2 nappal később tudták csak megtartani. Jelölje ezt a terven!
· Állítsa be állapotdátumként 2008.11.07-ét! 
· Jelenítse meg az állapotdátum vonalát! 
· A Projektindító értekezlet, Tárolandó dokumentumtípusok megismerése és a Jelenlegi dokumentumkezelési eljárások megismerése tevékenységeket jelölje készre! 
· Az új rendszerrel szemben támasztott követelmények összeállítása tevékenység 2008.10.30-án elkezdődött, az eredeti 6 nap helyett 7 napot már ledolgoztak, de előreláthatólag még 2 napra szükség van. Jelezze ezt a terven! 
· Keletkezett-e túlterhelés a Célmeghatározás alatti tevékenységekben? csúszások miatt? Ha igen, melyik(ek)en, mely erőforrás(ok) a túlterhelt(ek)? Miért?
· Az új rendszerrel szemben támasztott követelmények összeállítása tevékenységen Á megbízó koordinátor 2 és Nyári Éva 2008.11.10-2008.11.13 közötti 4 napon az eredeti napi 8-8 óra munka helyett 4-4 óra legyen ütemezve! 
· A láblécben jobb oldalon jelenjen meg a fájl neve!
· Nyomtassa ki a projektet! A nyomtatást Microsoft Office Document Image Writerrel végezze a megadott helyre! A nyomtatási fájl neve ékezetek nélkül:
Vezetéknév_Keresztnév_dokkez_év_hó_nap (A vezetéknév és a keresztnév helyébe a saját nevét helyettesítse be!
Pl.: Kiss_Rozalia_ dokkez_2008_09_04).
