II. Projektterv készítése szoftverrel
(2008. október)
Nyissa meg a Projekt_07_alap.mpp fájlt! Mentse el a vizsgáztató által megadott helyre a projektet! A fájl neve ékezetek nélkül: Vezetéknév_Keresztnév_év_hó_nap. (A vezetéknév és a keresztnév helyébe a saját nevét helyettesítse be! Pl: Kiss_Rozalia_2008_10_09)
1. Elemezze a projektet és oldja meg az alábbi feladatokat! 
1.1. Módosítsa a tervet az alábbiak szerint:
· írja az alábbi megjegyzést az IT oldali céldokumentum megvitatása tevékenységhez! Szükséges erőforrások tárgyi eszközök:
· 302-es terem
· projektor
· vetítővászon
· A Projektindító értekezlet tevékenységhez csatolva fűzze hozzá a talakozo_napirend.doc dokumentumot!
· Jelenítse meg a Gannt diagram nézetben az időtartam oszlop mögött a Tervezési állapot szöveges oszlopot!
· Szúrjon be egy tevékenységet a Tesztelés főtevékenység elé! A neve: Kódfejlesztés.
· Ez után szúrjon be egy Fejlesztők általi tesztelés (elsődleges hibakeresés) nevű tevékenységet!
· Állítsa be az alábbi tevékenységek időtartamát az alábbiak szerint!
· Kódfejlesztés: 20 nap
· Fejlesztők általi tesztelés (elsődleges hibakeresés): 25 nap
· Állítsa be az alábbi tevékenységek Tervezési állapotát Pontosítandóra:
· Kódfejlesztés,
· Fejlesztők általi tesztelés (elsődleges hibakeresés)!
· Állítsa be a Kódfejlesztés és a Fejlesztők általi tesztelés (elsődleges hibakeresés) tevékenységek közötti kapcsolatot úgy, hogy a Fejlesztők általi tesztelés (elsődleges hibakeresés) feladat legkorábban a Kódfejlesztés megkezdése után 4 nappal kezdődjön! A Fejlesztők általi tesztelés (elsődleges hibakeresés) a Kódfejlesztés tevékenység befejezése után legkorábban 3 nappal fejeződhet be. 
Ha szükséges, szúrjon be új tevékenységet is!
· A Kódfejlesztés a Fejlesztőgárda hozzárendelése tevékenység befejezése után kezdhető. Jelezze ezt a terven!
· A Fejlesztők általi tesztelés (elsődleges hibakeresés) tevékenység befejezése után mondhatjuk, hogy a Fejlesztés kész. Jelezze ezt a terven!
· A Fejlesztés kész tevékenységek befejeztével mondhatjuk, hogy kezdődhet a tesztelés. Jelezze ezt a terven! 
· Állítsa át a projekt kezdési dátumát 2008.12.01-re!
· Cserélje le az összes tevékenységen az Á műszaki informatikus 1-et Kőváry Laurára!
· Készítsen egy Délután nevű naptárat!
· Állítsa át a Délután naptár minden hétköznapjának munkaidejét úgy, hogy csak 17:01 - 20:01-ig engedjen munkavégzést! (Ellenőrizze le a végeredményt!)
· Állítsa át Kőváry Laura naptárát úgy, hogy 2008 decemberében a normál munkaidőn felül 17:01 -tői 20:01-ig is végezhessen munkát! (Ellenőrizze le a végeredményt!)
· Állítsa át a felhasználói interjúk kiértékelése tevékenységet úgy. hogy csak 17:01-tól 20:01-ig legyen végezhető!
· Kőváry Laura a délutáni kiértékelést magasabb díjjal végzi (2000 Ft/óra). Állítsa ezt be! 
· Vegyen föl egy új. anyag típusú erőforrást szoftverköltség néven!
· Az-új erőforrás címkéje eFt, alapdíja: 1000 Ft.
· Rendelje a Kódfejlesztés tevékenységhez az alábbi erőforrásokat:
· Á programozó 1 100%-ban; Á programozó 2 100%-ban; szoftverköltség 185.000 Ft
· Rendelje a Fejlesztők általi tesztelés (elsődleges hibakeresés) tevékenységhez az alábbi erőforrást:
· Á programozó 3 100%-ban; Á programozó 4 100%-ban!
· Cserélje le az összes tevékenységen az Á programozó 1 - Á programozó 4-et fejlesztő kompetenciával rendelkező személyekre! (Használja a _fejlesztő nevű erőforrásszűrőt!)
· Nyomtasson egyszerű jelentést a munkaerő terhelésről úgy, hogy az egyes tevékenységek alatt a hozzájuk rendelt erőforrások jelenjenek meg. a jobb oldalon pedig a heti munkamennyiség erőforrásonként! A nyomtatást Microsoft Office Document Image Writerrel végezze a megadott helyre! A nyomtatási fájl neve ékezetek nélkül:
Vezetéknév_Keresztnév_tevkihaszn_év_hó_nap. (A vezetéknév és a ke​resztnév helyébe a saját nevét helyettesítse be!
PL: Kiss_Rozalia_tevkihaszn_2008_l0_09)
· Rögzítse az alaptervet!
· Jelenítse meg a nyomonkövetési nézetet!
· Állítsa be állapotdátumként 2009.02.13-át! 
· Jelenítse meg az állapotdátum vonalát!
· Az első 2 főtevékenységet, valamint a 22, 23, 24-es tevékenységeket jelölje készre!
· A Kódfejlesztés tevékenységet csak 2009.01.26-án tudták elkezdeni. Jelezze ezt a terven!
· A Kódfejlesztés tevékenységből 15 napot már ledolgoztak, de nem várt problémák miatt előreláthatólag még 15 napra lesz szükség. 
· Mi a projekt várható befejező dátuma?
