II. Projektterv készítése szoftverrel
(2008. december)
Nyissa meg a Projekt_09_alap.mpp fájlt! Mentse el a vizsgáztató által megadott helyre a projektet! A fájl neve ékezetek nélkül: Vezetéknév_Keresztnév_év_hó_nap (a vezetéknév és a keresztnév helyébe a saját nevét helyettesítse be! Pl: Kiss_Rozalia_2008_12_04)
1. Elemezze a projektet és oldja meg az alábbi feladatokat:
1. Módosítsa a tervet az alábbiak szerint:
· Rejtse el a Gannt diagram nézetben a ttípus szöveges oszlopot!
· Készítsen egy szűrőt, amely csak a hálózatépítés tevtípusú tevékenységeket jeleníti meg! A szűrő neve hálózatépítés legyen, és a menüben is jelenjen meg!
· Alkalmazza a fenti szűrőt a projekten!
· A láblécben jobb oldalon jelenjen meg a fájl neve!
· Nyomtassa ki a szűrt projektet! A nyomtatást Microsoft Office Document Image Writerrel végezze a megadott helyre! A nyomtatási fájl neve ékezetek nélkül: Vezetéknév_Keresztnév _év_hó_nap_szurt (a vezetéknév és a keresztnév helyébe a saját nevét helyettesítse be! Pl: Kiss_Rozalia _2008_12_04_szurt)
Szűntesse meg a szűrést:
· Szúrjon be egy tevékenységet a gk burkolat építése tevékenység elé! A neve: gk falak vázszerkezetének építése.
· Ez után szúrjon be egy kábelezés nevű tevékenységet!

· Állítsa be az alábbi tevékenységek időtartamát az alábbiak szerint:
· gk falak vázszerkezetének építése: 8 nap

· kábelezés: 12 nap!
· Állítsa be a gk falak vázszerkezetének építése és a kábelezés tevékenységek közötti kapcsolatot úgy, hogy a kábelezés feladat legkorábban a gk falak vázszerkezetének építése megkezdése után 2 nappal kezdődjön! A kábelezés a gk falak vázszerkezetének építése tevékenység befejezése után legkorábban 3 nappal fejeződhet be! 
Ha szükséges, szúrjon be új tevékenységet is!
· A gk falak vázszerkezetének építése a szerkezetépítés kész befejezése után kezdhető. Jelezze ezt a terven!
· A kábelezés tevékenység befejezése előtt 3 nappal kezdhető meg gk burkolat építése tevékenység.
· A száradási idő tevékenységek befejeztével mondhatjuk, hogy a szerverszobák építése kész. Jelezze ezt a terven!
· Állítson be határidőt az előbb létrehozott mérföldkőre 2009. 01. 26. dátummal!
· Ütemezze át a projektet úgy, hogy 2009. 02. 02-re fejeződjön be! (Az ütemezési irány az átütemezés után legyen olyan, mint előtte volt!) 
· Készítsen egy új naptárat Esti műszak néven! A naptár a munkanapokon 17:00-tól 22:00-ig ütemezzen munkaidőt! Rendelje az Esti műszak naptárat a 3. szerver installálása I. tevékenységhez!
· Vegyen föl egy új erőforrást Fuksz Éva néven! 
· Az új erőforrás belső csapattag. Állítsa be ezt a tulajdonságot! 
· Az új erőforrás hálózatépítő kompetenciával bír.
· Az új erőforrás 2000 Ft/óra óradíjjal és 2500 Ft/óra túlóradíjjal dolgozik. 
· Vegyen föl egy új, anyag típusú erőforrást egyéb költségek néven! 
· Az anyag címkéje eFt legyen, egysége pedig 1000 Ft legyen. 
· Rendelje a gk falak vázszerkezetének építése tevékenységhez az alábbi erőforrásokat:
· Botond Építő Kft. 100%-ban és a 400 eFt Megbízási díjat!
· Rendelje a kábelezés tevékenységhez az alábbi erőforrást:
· Késmárki Lillát; Mároki Terézt 100%-ban és Mosolygó Ferencet 50%-ban!
· Módosítsa Nagy Annamária és Podrobek Paula naptárát úgy, hogy 2009. 01. 19-től 2009. 01. 30-val bezárólag 8:00-12:00, 13:00-17:00, 17:01-21:01-ig dolgozhassanak mindennap!
· Az összes tevékenységen cserélje le az Á rendszergazda 4 erőforrást Szakócza Istvánra!
· Végezzen gépi erőforrás-terhelés simítást perc részletezettséggel!
· Rögzítse az alaptervet!
· Jelenítse meg a nyomon követési nézetet!
· Állítsa be állapotdátumként 2009. 01. 09-ét!
· Jelenítse meg az állapotdátum vonalát!
· Jelölje készre az első tevékenységet!

· A gk falak vázszerkezetének építése tevékenységet csak 2008. 12. 29-én tudtuk elkezdeni, de az időtartama a tervezettnél 1 nappal rövidebb lett.
· A kábelezés tevékenység 50%-ban lett kész.
· Az összes, állapotdátumig el nem végzett tevékenységet ütemezze át!

· Mennyi a projekt várható befejezési dátuma? Várhatóan mekkora lesz a projekt összköltsége a jelenlegi adatok szerint?
