II. Projektterv készítése szoftverrel
(2009 április)
Nyissa meg a Projekt_13_alap.mpp fájlt! Mentse el a vizsgáztató által megadott helyre
a projektet! A fájl neve ékezetek nélkül: Vezetéknév_Keresztnév_év_hó_nap
(a vezetéknév és a keresztnév helyébe a saját nevét helyettesítse be! 
pl: Kiss_Rozalia_2009_04_23)
1. Elemezze a projektet, és oldja meg az alábbi feladatokat!
1.1. Módosítsa a tervet az alábbiak szerint!
· Jelenítse meg a WBS oszlopot a Gantt-diagram nézet név oszlopa előtt!
· Módosítsa a projekt alapnaptárát úgy, hogy március 28. munkanap, április 13. pedig munkaszüneti nap legyen!
· Szúrjon be egy tevékenységet a tesztelés alatt levő javaslatok kidolgozása tevékenység elé. A neve: adatbázis feltöltése tesztadatokkal!
· Ezután szúrjon be egy adatbázis tesztelése nevű tevékenységet!
· Állítsa be az alábbi tevékenységek időtartamát az alábbiak szerint!
· adatbázis feltöltése tesztadatokkal: 4 nap
· adatbázis tesztelése: 3 nap
· Állítsa be az alábbi tevékenységek WBS kódját az alábbiak szerint!
· adatbázis feltöltése tesztadatokkal: S2-2008-TTA.ftab
· adatbázis tesztelése: S2-2008-TTA.tsab
· Állítsa be az adatbázis feltöltése tesztadatokkal és az adatbázis tesztelése tevékenységek közötti kapcsolatot úgy, hogy az adatbázis tesztelése feladat legkorábban az adatbázis feltöltése tesztadatokkal megkezdése után 2 nappal kezdődjön! A adatbázis tesztelése az adatbázis feltöltése tesztadatokkal tevékenység befejezése után legkorábban 1 nappal fejeződhet be. Ha szükséges, szúrjon be új tevékenységet is!
· A adatbázis feltöltése tesztadatokkal az adatbázis felállítása befejezése után kezdhető. Jelezze ezt a terven!
· A adatbázis tesztelése tevékenység befejezése után kezdhető meg a tesztelés alatt levő javaslatok kidolgozása tevékenység.
· A tesztelés alatt levő javaslatok kidolgozása tevékenységek befejeztével mondhatjuk, hogy a adatbázis tesztelés kész. Jelezze ezt a terven!
· A adatbázis tesztelés kész után kezdhető meg a 2. modul kódolása.
· Ütemezze át a projekt befejezési dátumát 2009. 09. 14-re. Az ütemezés iránya legyen visszaállítva!
· Legkésőbb mikor lehet kezdeni a projektet, hogy tervmódosítás nélkül, határidőre be lehessen fejezni?
· A kódolás összefoglaló tevékenység elemi, nem mérföldkő típusú tevékenységei közül mely(ek) van(nak) kritikus úton?
· Állítson be határidőt a tesztelés kész mérföldkőre 2009. 07. 24. dátummal!
· Váltson Erőforrás lap nézetre!
· Vegyen föl egy új erőforrást Hindy Károly néven!
· Az új erőforrás műszaki informatikus. Állítsa be ezt a tulajdonságot a kompetencia oszlopban!
· Állítsa be a Hindy Károly munkadíjait 2000 Ft/óra óradíjra és 2400 Ft/óra túlóradíjra!
· Vegyen fel egy szoftverktg. EUR-ban anyagtípusú erőforrást!
· Az anyag címkéje EUR legyen, egységára 300 Ft!
· A szoftverktg. EUR-ban egységára időben változik. Ezt heti rendszerességgel szeretnénk fölvinni. 2009. 05. 10-vel bezárólag: 295; 
2009.05. 11-17: 290; 
2009. 05.18-24: 280.
· Rendelje Hindy Károly erőforrást az indító megbeszélés tevékenységhez úgy, hogy annak időtartama ne változzék!
· Rendelje az adatbázis feltöltése tesztadatokkal tevékenységhez az alábbi erőforrásokat!
· Á adminisztrátor 1; Á adminisztrátor 2 100%-ban; 
Á műszaki informatikus 1 50%-ban!
· Rendelje a adatbázis tesztelése tevékenységhez az alábbi erőforrásokat:
· Á műszaki informatikus 2; Á műszaki informatikus 3 100%-ban; 
Á műszaki informatikus 1 50%-ban! 
· Rendeljen 2600 EUR szoftverköltséget a szükséges szoftverek beszerzése tevékenységhez!
· Cserélje le az összes tevékenységen az Á adatbázistervező 1 erőforrást Nagy Lajosra!
· Végezzen gépi erőforrás-terhelés simítást óra részletezettséggel!
· Az egyik határidő tarthatatlanná vált. A szponzorral megbeszélte, hogy 3 munkanappal eltolhatja a határidőt. Keresse meg a fent említett mérföldkövet, és módosítsa a határidőt a leírtak szerint!
· Rögzítse az alaptervet!
· Jelenítse meg a Nyomon követési Gantt diagram nézetet!
· Állítsa be állapotdátumként 2009. 05.15-ét!
· Jelenítse meg az állapotdátum vonalát!
· Az első 4 elemi tevékenység ütemterv szerint készült el. Jelezze ezt a terven!

· Az igényfelmérés, szintfelmérés tevékenységre biztosított 12 napot ledolgoztuk, de várhatóan még 2 napra lesz szükség.
· A kiértékelés tevékenységet nem tudtuk elkezdeni. Ütemezze át az állapotdátum utánra!
· Nyomtasson jelentést a hamarosan kezdődő tevékenységekről! A nyomtatást Microsoft Office Document Image Writerrel végezze a megadott helyre! A nyomtatási fájl neve ékezetek nélkül: Vezetéknév_Keresztnév_teljesprojekt_év_hó_nap (a vezetéknév és a keresztnév helyébe a saját nevét helyettesítse be! Pl.: Kiss_Rozalia_teljesprojekt_2009_04_23)
