1. sz. példány

SZOLGALATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!


II. Projektterv készítése szoftverrel

Összesen: 74 pont

Nyissa meg a Projekt1_alap.mpp fájlt! Mentse el a vizsgáztató által megadott helyre a projektet! A fájl neve: Vezetéknév_Keresztnév_haIlgatókód. (A vezetéknév és a keresztnév helyébe a saját nevét helyettesítse be, a hallgatókód helyére az iskolától kapott azonosítóját írja!) A vizsga során érdemes többször menteni. Mielőtt elkezdené a feladat megoldását, ellenőrizze le a szoftver beállításait (pl. simítás beállítása)!

1. Alakítsa ki a következő WBS szerkezetet!
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2. Jelenítse meg a WBS kódot!

3. Állítsa be a projekt kezdését 2009. november 24-re!

4. Állítsa be az alábbi tevékenységek időtartamát és kapcsolatát:

· Az alap betonozásának befejezése után 3 nappal kezdhető meg a lábazat építése.

· A lábazat építésének megkezdése után 1 nappal kezdhető meg a főfalak építése. 
A lábazat építésének befejezése után 2 nappal fejezhető be a főfalak építése.

· A szerkezetépítés betonozását követően 4 teljes nap száradási időt kell várni a válaszfalak építésének megkezdéséig, jelölje a terven! Vegyen fel új tevékenységet „technikai szünet" névvel!

· A válaszfalak építése tevékenység befejeztével mondhatjuk, hogy a szerkezetépítés I. szakasza kész. Jelölje ezt a terven!

5. Állítson be határidőt az előbb létrehozott mérföldkőre: 2009. december 2.
6. A fedélszerkezet munkálatait 5 ács végzi egyszerre, 3500 Ft/óra óradíjjal. Vegye fel az erőforrásokat, rendelje hozzá a fedélszerkezet kialakítása altevékenységeihez!

7. A szerkezetépítésben 3 kőműves (kőműves 1, kőműves2, kőműves3) dolgozik, a kőművesek óradíjai 2000 Ft/óra. Rendeleje hozzá a kőműveseket a szerkezetépítés altevékenységeihez!

8. A kőműves 1 megbetegedett, 2009. december 8-tól december 15-ig nem tudott dolgozni. Vegyen fel erre az időre helyette egy másik kőműves munkatársat, neve: Kiss Pál, óradíja: 2000 Ft/óra. Cserélje le azokon a tevékenységeken, amelyek a dátumtartományban vannak!

9. A mostani beállítások alapján mikorra fejeződik be a projekt?

10. Állítsa be, hogy az alap betonozása tevékenység hétköznapokon csak reggel 8 és 12 óra között végezhető, mivel akkor tudja szállítani a betont a mixerautó! Ha szükséges, vegyen fel új naptárt!

11. Kérdezze le, mennyibe kerül a főfalak építése tevékenység munkadíja! írja le, hogyan végezte el a lekérdezést!

12. Nyomtasson egyszerű jelentést arról, hogy a kőműves2 melyik tevékenységeken dolgozik! A nyomtatást Microsoft Office Document Image Writerrel végezze! A nyomtatási fájl neve: Vezetéknév_Keresztnév_hallgatókód. (A vezetéknév és a keresztnév helyébe a saját nevét helyettesítse be, a hallgatókód helyére az iskolától kapott azonosítóját írja-)

13. Kérdezze le, van-e túlterhelt erőforrás! írja le, hol tudja ezt megtekinteni! Ha van, végezzen gépi erőforrás-simítást napi részletességgel!

14. Rögzítse az alaptervet!

15. Az alapásás tevékenység 2 napot csúszik az időjárás miatt, jelezze ezt a terven!

16. Az első és a második főtevékenység altevékenységeit jelölje készre! (Felvonulás és építés- előkészítés főtevékenységek altevékenységei.)

17. Állítsa be az állapotdátumot 2009. november 30-ra! Jelenítse meg az állapotdátum vonalát!

18. A szabadidőket pirossal jelölje a Gantt-diagram nézetben vagy Nyomonkövetési Gantt-nézetben!

19. Kérdezze le, van-e csúszás az eredeti tervhez képest, illetve keletkezett-e többletköltség! írja le, hol tudja ezt megtekinteni!
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