	
	2011 március

	IV. Projektterv készítése szoftverrel
	Összesen: 59 pont

	
	

	A feladat egy iskolai bál megszervezésének ütemezése projektkezelő szoftver segítségéve
	

	1. Nyissa meg a bal_alap.mpp fájlt! A továbbiakban ezzel fog dolgozni. 
A munkáját bal.mpp néven kell beadnia.
	2 pont

	2. Dátumok beállításának segítségével állítsa be, hogy az Egyeztetés a DJ-vel tevékenység egy héttel (hét nappal) később kezdődjön, mint az Előzetes egyeztetés a DJ-vel nevű tevékenység!
	4 pont

	3. Az alapfájlban kapott projektben az egyik vagy mindkettő erőforrás túl van terhelve. Az előbbiek tudatában, illetve a projektkezelő program segítségével válaszoljon az alábbi kérdésekre:
	

	a) 
Mely erőforrás(ok) van(nak) túlterhelve?
	3 pont

	b) 
Hogyan jelzi a szoftver, hogy egy erőforrás túl van terhelve?
	3 pont

	c) 
Hol és miért van(nak) túlterhelve az erőforrás(ok)?
	3 pont

	4. Annak tudatában, hogy három főszervező és húsz humán áll rendelkezésre, szüntesse meg az erőforrás(ok) túlterheltségét!
	4 pont

	5. Vegyen fel három új költség típusú erőforrást a Buli tevékenységhez az alábbiak szerint:
	6 pont

	· Sztárvendég 150 000 Ft

· Hang és állványzat 200 000 Ft

· Biztonsági örök 100 000 Ft
	

	6. Vegye fel a megfelelő tevékenységekhez az erőforrásokat az alábbiak alapján:
	

	· Szőnyeg leterítése; Ruhatár, büfé elrendezése 10-10 fő humán
	4 pont

	· Buli; Takarítás; Összegzés 20 fő humán, és 3 fő főszervező
	4 pont

	7. Vegyen fel az Egyeztetés a DJ-vel tevékenység után egy héttel (öt munkanappal) egy mérföldkövet, amely neve Sztárvendég rendben! Ügyeljen arra, hogy immáron eme mérföldkőhöz csatlakozzon kapcsolatok által a Biztonsági őrök, a Mobil WC-k és a Plakátok megrendelése tevékenységek!
	6 pont

	8. Kapcsolati idő segítségével érje el, hogy a Szőnyeg leterítése március 11-én kezdődjön!
	4 pont

	9. Hozzon létre új naptárat Buli néven a következő beállításokkal: a munkaidő pénteken reggel 7 órától este 23:59-ig tartson, szombaton pedig 0:00-tól reggel 8-ig! Más napokon nincs munkaidő.
	4 pont

	10. Rendelje hozzá a Buli naptárat A Bál főtevékenység altevékenységeihez, kivéve a Szőnyeg leterítése tevékenységet! Ne felejtse el kikapcsolni az erőforrás naptárak figyelembevételét az ütemezésnél!
	6 pont


	11. Állítsa be, illetve át az alábbi kapcsolatokat:
	

	· a Tánctér kialakítása tevékenység kezdete után két órával kezdődjön a 
Ruhatár, büfé elrendezése!
	2 pont

	· érje el kapcsolati idő segítségével, hogy a Buli este hétkor kezdődjön!
	2 pont

	· érje el kapcsolati idő segítségével, hogy az Összegzés a bál hete utáni csütörtökön 
(március 17-én) legyen!
	2 pont


