

Projektterv készítése szoftverrel**(2009. május)**

Hozzon létre egy projektet, és mentse el a vizsgáztató által megadott helyre! A fájl ékezetek nélkül Vezetéknév_Keresztnév_év_hónap (a vezetéknév és a keresztnév helyébe a saját nevét helyettesítse be! PL: Kiss_Rozalia_2009_05_21)

1. Egy történet megragadja a rendező figyelmét, és eldönti, hogy ebből filmet kell csinálnia. A filmkészítési projekt elindul. (2009.05.12)
2. Hozza létre az erőforrásokat a következő néven!
rendező 1 fő, operatőr 1 fő, támogató 1 fő, sminkes 2 fő, öltöztető 2 fő, díszletező 5 fő, főszereplő 2 fő, mellékszereplő 15 fő, forgatókönyvíró 1 fő, grafikus 1 fő
3. Mindegyik erőforrás munkatípusú, alapdíjuk 1000 Ft/óra, kivéve a rendezőt, az operatőrt és a főszereplőket, mivel nekik az alapdíjuk 2000 Ft/óra. Természetesen a támogató alapdíja 0 Ft óránként.
4. A következő lépésekben hozza létre a kívánt tevékenységeket, állítsa be idejüket, majd rendelje hozzá az erőforrásokat az alábbiak szerint! A tevékenységek nevét a dőlt betűs elnevezések alapján adja meg!

Tevékenység neve	Időtartam	Erőforrás	Megelőző
<i>Támogatók keresése, kiválasztása</i>	3 nap	rendező	
<i>A támogatókkal tárgyalás, megállapodás</i>	7 nap	támogatók, rendező	
<i>Anyagi támogatás biztosított</i>	mérföldkő		
<i>Asszisztensek felvétele</i>	1 nap	sminkes 2 fő, öltöztető 2 fő, díszletezők 5 fő rendező	
<i>Operatőr felvétele</i>	1 nap	rendező	
<i>Főszereplők kiválasztása</i>	2 nap	<i>főszereplők 2 fő</i>	
<i>Mellékszereplők kiválasztása</i>	5 nap	<i>mellékszereplők 15 fő; rendező</i>	
<i>Forgatókönyvíró kiválasztása, felkérése</i>	3 nap	forgatókönyvíró, rendező	
<i>Forgatókönyv megírása</i>	14 nap	forgatókönyvíró	
<i>Reklámanyag felvétele: előzetes, bemutató, plakát stb.</i>	2 nap	főszereplők, rendező, operatőr	3 nappal a forgatókönyv írás megkezdését követően
<i>Reklámanyag kidolgozása</i>	4 nap	grafikus	
<i>Filmforgatás</i>	30nap	színészek, operatőr, rendező	forgatókönyv megírásának befejezése előtt 3 nappal kezdődik

<i>Vágás</i>	10 nap	operatőr, rendező	a forgatás vége előtt 5 nappal kezdődően
<i>Utómunkálatok</i>	2 nap	rendező, operatőr, grafikus	
<i>Zártkörű bemutató</i>	mérföldkő	támogatók, rendező, főszereplők	
<i>Nyilvános bemutató</i>	mérföldkő		a zártkörű bemutatót követő 7. napon

5. Hozzon létre főtevékenységeket a következők szerint a fenti tevékenységekhez!

- *Előkészítéshez* a támogatók keresése, a támogatókkal tárgyalás és az anyagi támogatás biztosított elnevezésű tevékenységek tartoznak.
- *Személyzet felvétele* az asszisztensek, az operatőr a fő- és mellékszereplők, illetve a forgatókönyvíró felvételéből áll.
- *A forgatás* a forgatókönyv megírásától az utómunkálatokig tart.
- *Bemutatók* név alatt az utolsó kettő tevékenység szerepeljen!

6. Rendeljen minden tevékenységhez WBS kódot!

- Minden WBS kód a 'FILM' szövegrészlettel kezdődjön!
- A főtevékenységek kódja egy darab rendezett nagybetű, a résztevékenység kódja három darab rendezett nagybetű legyen, amelyek utalnak a tevékenységre! Az elválasztó karakter mindenhol az '_'.

Pl.: Filmforgatás -> FILM_F_FFO