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A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről 
és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. 
 
Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és 
megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése: 
 
54 482 01 0010 54 01 Adatbázistervező Adatbázis adminisztrátor 
54 482 01 0010 54 02 Adatelemző Adatbázis adminisztrátor 
54 481 01 1000 00 00 CAD-CAM informatikus CAD-CAM informatikus 
54 481 02 0010 54 01 Infokommunikációs 

alkalmazásfejlesztő 
Informatikai alkalmazásfejlesztő 

54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és -
tervező 

Informatikai alkalmazásfejlesztő 

54 481 02 0010 54 03 Internetes alkalmazásfejlesztő Informatikai alkalmazásfejlesztő 
54 481 02 0010 54 04 Szoftverfejlesztő Informatikai alkalmazásfejlesztő 
54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és -

üzemeltető 
Informatikai rendszergazda 

54 481 03 0010 54 02 Informatikai műszerész Informatikai rendszergazda 
54 481 03 0010 54 03 IT biztonság technikus Informatikai rendszergazda 
54 481 03 0010 54 04 IT kereskedő Informatikai rendszergazda 
54 481 03 0010 54 05 Számítógéprendszer-karbantartó Informatikai rendszergazda 
54 481 03 0010 54 06 Szórakoztatótechnikai műszerész Informatikai rendszergazda 
54 481 03 0010 54 07 Webmester Informatikai rendszergazda 
54 481 03 0100 52 01 Számítástechnikai 

szoftverüzemeltető 
Informatikai rendszergazda 

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus 
54 481 04 0010 54 02 Infostruktúra menedzser Informatikus 
54 481 04 0010 54 03 Ipari informatikai technikus Informatikus 
54 481 04 0010 54 04 Műszaki informatikus Informatikus 
54 481 04 0010 54 05 Távközlési informatikus Informatikus 
54 481 04 0010 54 06 Telekommunikációs informatikus Informatikus 
54 481 04 0010 54 07 Térinformatikus Informatikus 
54 482 02 0010 54 01 IT mentor IT kommunikációs szolgáltató 
54 482 02 0010 54 02 Közösségi informatikai szolgáltató IT kommunikációs szolgáltató 
54 482 02 0010 54 03 Oktatási kommunikációtechnikus IT kommunikációs szolgáltató 
54 213 04 0010 54 01 Designer Multimédia-alkalmazás fejlesztő 
54 213 04 0010 54 02 E-játék fejlesztő Multimédia-alkalmazás fejlesztő 
54 213 04 0010 54 03 E-learning tananyagfejlesztő Multimédia-alkalmazás fejlesztő 
54 213 04 0010 54 04 Multimédiafejlesztő Multimédia-alkalmazás fejlesztő 
54 213 04 0010 54 05 Tartalommenedzser Multimédia-alkalmazás fejlesztő 
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Projekttervezéssel kapcsolatos alapfogalmak ismeretére vonatkozó kérdések 
 Összesen: 28pont 

Definiálja az alábbi fogalmakat! 

1. Projekt  4 pont 
A projekt egyedi folyamatrendszer, amely kezdési és befejezési dátumokkal megjelölt, 
specifikus követelményeknek – beleértve az idő-, költség-, és erőforráskorlátokat – 
 megfelelő célkitűzés elérése érdekében vállalt, koordinált és kontrollált tevékenységek 
csoportja. 

2. Mérföldkő  4 pont 
A projekt folyamatában kiemelkedő állapotváltozásokat mérföldköveknek nevezzük. Ezek 
legfontosabb szerepe a projekt átláthatóságának fokozása, a nyomon követés segítése. 
 
 
 

3. Az eszközválasztás elve  4 pont 
Az eszközválasztás elvének lényege, hogy minden összefüggést a maga eszközével 
ábrázoljunk. Az időtől való függést naptárakkal, mérföldkőhöz rendelt korlátokkal, a  
logikai függőségeket kapcsolatokkal, kapcsolati időkkel, az erőforrásokból eredő  
függőségeket erőforrás-kezelési lehetőségekkel. 
 

4. Fentről lefelé való tevékenységlebontás elve  4 pont 
Célszerű a főbb munkamozzanatokat felvenni először. A projekt vázlatos tervének  
kialakulása után elkezdhető az egyes tevékenységek résztevékenységekre bontása. A  
bontást addig végezzük, amíg el nem jutunk a kívánt részletességig. 
 
 

5. Technológiai várakozási idő  4 pont 
Minden olyan esetben technológiai várakozási időt kell felvenni a projekttervbe, amikor  
olyan folyamat végét kell kivárni, mely adott technológiát figyelembe véve általunk nem 
meggyorsítható. 
 
 



 
É 1143-06/1/20 

É 3/7 
 

6. Kockázatkezelés  4 pont 
Kockázatkezelésnek nevezzük mindazon tevékenységek összességét, melyek elősegítik,  
hogy egy tevékenység tényleges eredménye a lehető legjobban közelítse meg az elvárt  
eredményt. 
 
 

7. Erőforrás-túlterhelés  4 pont 
Erőforrás túlterhelésnek nevezzük, amikor egy erőforrást nagyobb mértékben veszünk  
igénybe, mint amilyen mértékben a rendelkezésünkre áll. Ez tervezési hibára utal, valamint 
nem azonos a túlórával. 
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A helyes megállapítás kiválasztására irányuló rövid feladatok 12 pont 
 
Csak a teljesen helyes megoldásért adható meg a 2 pont, a részmegoldás vagy a hibás 
megoldás pontozása 0 pont. Minden kérdésre kettő helyes válasz van. 

1. A kezdeményezési fázis része:  2 pont 
a. az igények pontosítása. 
b. a felelősök kijelölése. 
c. a projekt szervezeti kereteinek meghatározása. 
d. a sikerkritériumok kitűzése. 

2. Az erőforrás felhasználásával kapcsolatos problémák lehetnek:  2 pont 
a. a túl sok erőforrás. 
b. az erőforrások felhasználása egyenletes. 
c. az erőforrás-túlterhelés. 
d. az erőforrások felhasználása nem egyenletes. 

3. Projektnek tekinthető: 2 pont 
a. az adatok bevitele számítógépre. 
b. a dokumentumok nyomtatása. 
c. új adminisztrációs rendszer kifejlesztése, bevezetése. 
d. az autóbuszjáratok átszervezése. 

4. Kockázatkezelési módszerek: 2 pont 
a. a megkerülés. 
b. az elkerülés. 
c. a kompenzálás. 
d. a komposztálás. 

5. A költség alapú nyomon követésre használt adatok:  2 pont 
a. az ütemezett munka tervezett költsége. 
b. az elmaradt munka tervezett költsége. 
c. az elvégzett munka tervezett költsége. 
d. az elmaradt munka tényleges költsége. 

6. A projektmenedzsment feladatai: 2 pont 
a. a projektterv elkészítése. 
b. a tevékenységek végrehajtása. 
c. a projekt nyomon követése. 
d. a projekt kifizetése. 
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Projektterv készítése szoftverrel 60 pont 
1. Nyissa meg a kirándulás_alap.mpp fájlt! A továbbiakban ezzel fog dolgozni. A 

munkáját kirándulás.mpp néven adja be!  2 pont 

 
 
 
2. Vegye fel, illetve egészítse ki az alábbi erőforrásokat! 12 pont 

2 tanár – munka 
30 diák – munka 
bogrács – munka 
Olaj – anyag, mértékegysége: l, díja: 100 Ft 
Hagyma – anyag, mértékegysége: kg, díja: 65 Ft 
Krumpli – anyag, mértékegysége: kg, díja: 200 Ft 
Kolbász – anyag, mértékegysége: kg, díja: 1200 Ft 
Fűszerek – anyag, mértékegysége: csomag, díja: 230 Ft 
Buszút – anyag, mértékegysége: km, díja: 100 Ft
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3. Hozza létre az alábbi altevékenységeket a megfelelő főtevékenységekhez, rendelje 

hozzá a megfelelő erőforrásokat! 18 pont 
előkészületek 

helyszínek keresése – 1 tanár, 5 diák, 2 hét 
helyszín kiválasztása – mérföldkő, 1 tanár, 30 diák 
szállás keresése – 1 tanár, 2 nap 
szállás lefoglalása – mérföldkő, 1 tanár 

első nap 
gyülekező – 2 tanár, 30 diák, 30 perc 
utazás – 120 km buszút, 2 óra 
szállás elfoglalása – 2 tanár, 30 diák, 30 perc 
ebéd  – 2 tanár, 30 diák, 1 óra 
szabadfoglalkozás – 30 diák, 2 óra 
gyárlátogatás – 2 tanár, 30 diák, 10 km buszút, 3 óra 
vacsora – 2 tanár, 30 diák, 1 óra 
szabadfoglalkozás – 30 diák, 4 óra 
takarodó – mérföldkő, 2 tanár 

második nap 
ébresztő – mérföldkő, 2 tanár 
reggeli – 2 tanár, 30 diák, 1 óra 
múzeumlátogatás – 2 tanár, 30 diák, 20 km buszút, 3 óra 
ebéd – 2 tanár, 30 diák, 1 óra 
várlátogatás – 1 tanár, 10 diák, 15 km buszút, 4 óra 
paintball  – 1 tanár, 20 diák, 4 óra 
találkozó – mérföldkő 
bográcsozás – 2 tanár, 30 diák, 2 óra, 1 l olaj, 10 kg krumpli, 1 kg kolbász,  

3 kg hagyma, 2 csomag fűszer 
szabadfoglalkozás – 30 diák, 179 perc 
takarodó – mérföldkő, 2 tanár 

harmadik nap 
ébresztő – mérföldkő, 2 tanár 
reggeli – 2 tanár, 30 diák, 1 óra 
szállás elhagyása – 2 tanár, 30 diák, 30 perc 
strand – 2 tanár, 30 diák, 5 km buszút, 4 óra 
utazás – 2 tanár, 30 diák, 120 km buszút, 2 óra 
 

4. Állítsa be úgy az alapnaptárat, hogy az ébresztő 9 órára essen, a takarodó pedig 23 
órára! Készítsen egy új naptárat Előkészület néven, amelyben a munkaidő 8 órától 16 
óráig tart, és rendelje hozzá a helyszín keresése és a szállás keresése tevékenységekhez! 

 8 pont 
 
5. Hozza létre a tevékenységek között a kapcsolatokat az alábbi ismertek tükrében: 8 pont 

- minden tevékenység az előzőt követi, kivétel ez alól a várlátogatás és a paint- 
ball, mert ezek egymással párhuzamosan futnak, az ebéd után jönnek, és a 
találkozót előzik meg; 

- a kirándulás a szállás lefoglalása után 30 nappal kezdődik. 
6. Pillanatnyilag az ébresztők rögtön a takarodók után vannak. Oldja meg a kapcsolatok 

segítségével, hogy az ébresztők a megfelelő napra essenek! 6 pont 
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7. Készítsen jelentést a költségvetésről, és nyomtassa ki a Microsoft Document Image 

Writerrel költségek.mdi néven!  6 pont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A javítási-értékelési útmutatóban leírtaktól eltérő jó megoldást is el kell fogadni! 
 
Összesen: 100 pont 
 
100% =     100 pont 
 
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 60%. 
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