
Projektterv készítése szoftverrel (2009. december) 

1. Nyissa meg a kirándulás_alap.mpp fájlt! A továbbiakban ezzel fog dolgozni.  
A munkáját kirándulás.mpp néven adja be! 

2. Vegye fel, illetve egészítse ki az alábbi erőforrásokat! 
2 tanár - munka 
30 diák-munka 
Bogrács - munka 
Olaj - anyag, mértékegysége: 1, díja: 100 Ft 
Hagyma - anyag, mértékegysége: kg, díja: 65 Ft 
Krumpli - anyag, mértékegysége: kg, díja: 200 Ft 
Kolbász - anyag, mértékegysége: kg, díja: 1200 Ft 
Fűszerek - anyag, mértékegysége: csomag, díja: 230 Ft  
Buszút - anyag, mértékegysége: km, díja: 100 Ft 

3. Hozza létre az alábbi altevékenységeket a megfelelő főtevékenységekhez, rendelje hozzá a 
megfelelő erőforrásokat! 

előkészületek 
helyszínek keresése - 1 tanár, 5 diák, 2 hét  
helyszín kiválasztása - mérföldkő, 1 tanár, 30 diák  
szállás keresése - 1 tanár, 2 nap  
szállás lefoglalása - mérföldkő, 1 tanár  

első nap 
gyülekező - 2 tanár, 30 diák, 30 perc 
utazás - 120 km buszút, 2 óra 
szállás elfoglalása - 2 tanár, 30 diák, 30 perc 
ebéd - 2 tanár, 30 diák, 1 óra 
szabadfoglalkozás - 30 diák, 2 óra 
gyárlátogatás - 2 tanár, 30 diák, 10 km buszút, 3 óra 
vacsora - 2 tanár, 30 diák, 1 óra 
szabadfoglalkozás - 30 diák, 4 óra 
takarodó - mérföldkő, 2 tanár 

második nap 
ébresztő - mérföldkő, 2 tanár  
reggeli - 2 tanár, 30 diák, 1 óra 
múzeumlátogatás - 2 tanár, 30 diák, 20 km buszút, 3 óra 
ebéd - 2 tanár, 30 diák, 1 óra 
várlátogatás - 1 tanár, 10 diák, 15 km buszút, 4 óra 
paintball - 1 tanár, 20 diák, 4 óra 
találkozó - mérföldkő 
bográcsozás - 2 tanár, 30 diák, 2 óra, 1 1 olaj, 10 kg krumpli, 1 kg kolbász, 3 kg hagyma, 2 
csomag fűszer  
szabadfoglalkozás - 30 diák, 179 perc  
takarodó - mérföldkő, 2 tanár 

harmadik nap 
ébresztő - mérföldkő, 2 tanár 
reggeli - 2 tanár, 30 diák, 1 óra 



szállás elhagyása - 2 tanár, 30 diák, 30 perc 
strand - 2 tanár, 30 diák, 5 km buszút, 4 óra 
utazás - 2 tanár, 30 diák, 120 km buszút, 2 óra 

4. Állítsa be úgy az alapnaptárat, hogy az ébresztő 9 órára essen, a takarodó pedig 23 órára! 
Készítsen egy új naptárat Előkészület néven, amelyben a munkaidő 8 órától 16 óráig tart, és rendelje 
hozzá a helyszín keresése és a szállás keresése tevékenységekhez! 

5. Hozza létre a tevékenységek között a kapcsolatokat az alábbi ismertek tükrében:  
• minden tevékenység az előzőt követi, kivétel ez alól a várlátogatás és a paintball, mert ezek 

egymással párhuzamosan futnak, az ebéd után jönnek, és a találkozót előzik meg; 
• a kirándulás a szállás lefoglalása után 30 nappal kezdődik. 

6. Pillanatnyilag az ébresztők rögtön a takarodók után vannak. Oldja meg a kapcsolatok 
segítségével, hogy az ébresztők a megfelelő napra essenek! 

7. Készítsen jelentést a költségvetésről, és nyomtassa ki a Microsoft Document Image Writerrel 
költségek.mdi néven! 


