IV. Projektterv készítése szoftverrel
54 pont

1) Nyissa meg a nyelviskola_alap.mpp fájlt! A továbbiakban ezzel fog dolgozni. 
A munkáját nyelviskola.mpp néven adja be!
2 pont

2) Állítsa be az erőforrásokat az alábbiaknak megfelelően:
6 pont

2 fő tanár, 12 fő diák, 12 db toll, 12 db jegyzettömb, tanterem 
Ez utóbbi három erőforrás anyag típusú

3) Állítsa be a projekt alapnaptárát úgy, hogy reggel 9 órától este fél 9-ig legyen az alapértelmezett munkaidő!
4 pont

4) A munkaidőt módosítsa az alábbi táblázat szerint:
8 pont

	Kezdés
	Befejezés

	9:00
	10:30

	10:45
	12:15

	14:00
	15:30

	15:45
	17:15

	19:30
	20:30


5) Alakítsa ki a tevékenységeket és a köztük lévő kapcsolatokat az alábbi ábra szerint! 
A fölösleges tevékenységeket törölje!
8 pont

6) [image: image1.png]@  |Tevékenységneve ‘ Iddtartam ‘ Kezdés ‘Mega'uﬁk
1 reggeii fogiakozést S0 perc Hét09.1025.
2 reggeli fogiakozas 2 S0 perc HEt09.1026. 1
g ‘déltini foglakozds 1 S0perc HEt09.1026. 2
O ‘déltini foglalkozas 2 S0perc HEt09.1026.3
g estifoglalozés B0 perc HEt09.1026. ¢




7) Alakítsa át úgy a tevékenységeket, hogy ismétlődőek legyenek! 
A két reggeli foglalkozás egy héten ötször van, a többi, mivel péntek rövid nap, ezért csak négyszer. Ügyeljen a kapcsolatokra és arra, hogy az egész nyelvtanfolyam egy hétig tart csak (hétfőtől péntekig)! A második (kedd) reggeli_foglalkozás_1 az első esti_foglalkozás (hétfői) után következik (kapcsolat kialakítása!), és logikusan a többi is ilyen felépítésű legyen.
19 pont

8) Rendelje mindegyik erőforrást mindegyik tevékenységhez!
7 pont

A Gannt-diagramon az erőforrások nevei a naptárban a tevékenység előtt és ne mögötte jelenjenek meg!
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