2011 április

III. Projektterv elkészítése szoftverrel
Összesen: 56 pont
Egy iskolában hagyományosan a március 15-ei megemlékezésen szokták megtartani a kulturális seregszemlét, amelyen a tehetséges diákok megmutathatják, hogy mit tudnak. Az Ön feladata mind a megemlékezés, mind a seregszemle megtervezése szoftverrel.

1. Nyissa meg a kult_alap.mpp fájlt! A továbbiakban ezzel a fájllal fog dolgozni. 
Munkáját kult.mpp néven kell beadnia.
2 pont
2. Vegye fel az új, illetve javítsa a már meglévő erőforrásokat az alábbiak szerint!

6 pont

· 2 fő tanár

· 2 fő titkárnő

· 30 fő diák

· 10 fő külsős diák

· 4 fő technikai személyzet

· 20 fő fellépő

3. Készítsen új naptárakat, majd rendelje a megfelelő erőforráshoz őket 
az alábbi táblázatnak megfelelően!
6 pont

	Naptár neve
	Munkaidő
	Kik használják

	tt
	minden hétköznap 7:30-tól 16:00-ig
	tanár, titkárnők

	tsz
	minden hétköznap 6:00-tól 14:00-ig
	technikai személyzet

	d
	minden hétköznap 8:00-tól 14:15-ig
	diák, külsős diák, fellépő


4. Állítsa be a projekt ütemezését befejezési dátumra!
3 pont
Állítsa be a projekt befejezési dátumát 2012. március 14-re!
3 pont
Állítsa be projektnaptárnak a tt naptárat!
3 pont
Állítsa be, hogy a Gantt-diagramon a tt naptár legyen látható!
3 pont

5. Vegye fel, illetve javítsa a tevékenységeket az alábbi táblázatnak megfelelően,
valamint rendelje hozzájuk az erőforrásokat!
12 pont

	Ssz.
	Tevékenység neve
	Időtartam
	Megelőző
	Erőforrások

	1
	Megemlékezés időpontja megvan
	Mérföldkő
	
	

	2
	Megemlékezésre a szereplők kiválasztása
	1 hét
	1
	1 fő tanár

	3
	Kulturális seregszemlére jelentkezés
	4 hét
	1
	1 fő tanár

	4
	Ünnepi műsor összeállítása
	7 nap
	2
	1 fő tanár

	5
	Gyakorlás
	3 hét
	4
	1 fő tanár, 
30 fő diák

	6
	Seregszemle műsorának összeállítása
	1 hét
	3
	1 fő tanár

	7
	Műsor kész
	Mérföldkő
	5;6
	

	8
	Külsős diákok elkérése
	1 nap
	7
	1 fő tanár, 
2 fő titkárnő

	9
	Tornaterem előkészítése az ünnepségre
	2 óra
	8
	4 fő technikai személyzet

	10
	Ünnepség
	3 óra
	9
	30 fő diák, 
10 fő külsős diák, 
20 fő fellépő

	11
	Rendrakás
	3 óra
	10
	4 fő technikai személyzet


6. Sorolja fel, hogy mely tevékenységek NEM a kritikus úton vannak!
6 pont
7. Van túlterhelt erőforrás? Sorolja fel őket!
6 pont
8. Készítsen jelentést arról, hogy ki mit tesz! Munkáját nyomtassa ki valamilyen
virtuális nyomtató segítségével (Microsoft XPS Document Writer, Microsoft Office
Image Writer stb.) ki_mit_tesz néven!
6 pont
