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III. Projektterv elkészítése szoftverrel Összesen: 56 pont 

Egy iskolában hagyományosan a március 15-ei megemlékezésen szokták megtartani a kulturális 
seregszemlét, amelyen a tehetséges diákok megmutathatják, hogy mit tudnak. Az Ön feladata 
mind a megemlékezés, mind a seregszemle megtervezése szoftverrel. 

1. Nyissa meg a kult_alap.mpp fájlt! A továbbiakban ezzel a fájllal fog dolgozni.  
Munkáját kult.mpp néven kell beadnia. 2 pont 

2. Vegye fel az új, illetve javítsa a már meglévő erőforrásokat az alábbiak szerint! 
6 pont 

• 2 fő tanár 
• 2 fő titkárnő 
• 30 fő diák 
• 10 fő külsős diák 
• 4 fő technikai személyzet 
• 20 fő fellépő 

3. Készítsen új naptárakat, majd rendelje a megfelelő erőforráshoz őket  
az alábbi táblázatnak megfelelően! 6 pont  

Naptár neve Munkaidő Kik használják 
tt minden hétköznap 7:30-tól 16:00-ig tanár, titkárnők 
tsz minden hétköznap 6:00-tól 14:00-ig technikai személyzet 
d minden hétköznap 8:00-tól 14:15-ig diák, külsős diák, fellépő 

4. Állítsa be a projekt ütemezését befejezési dátumra! 3 pont 

Állítsa be a projekt befejezési dátumát 2012. március 14-re! 3 pont 

Állítsa be projektnaptárnak a tt naptárat! 3 pont 

Állítsa be, hogy a Gantt-diagramon a tt naptár legyen látható! 3 pont 



5. Vegye fel, illetve javítsa a tevékenységeket az alábbi táblázatnak megfelelően, 
valamint rendelje hozzájuk az erőforrásokat! 12 pont  

Ssz. Tevékenység neve Időtartam Megelőző Erőforrások 
1 Megemlékezés időpontja megvan Mérföldkő   
2 Megemlékezésre a szereplők kiválasztása 1 hét 1 1 fő tanár 
3 Kulturális seregszemlére jelentkezés 4 hét 1 1 fő tanár 
4 Ünnepi műsor összeállítása 7 nap 2 1 fő tanár 

5 Gyakorlás 3 hét 4 
1 fő tanár,  
30 fő diák 

6 Seregszemle műsorának összeállítása 1 hét 3 1 fő tanár 
7 Műsor kész Mérföldkő 5;6  

8 Külsős diákok elkérése 1 nap 7 
1 fő tanár,  
2 fő titkárnő 

9 Tornaterem előkészítése az ünnepségre 2 óra 8 
4 fő technikai 
személyzet 

10 Ünnepség 3 óra 9 
30 fő diák,  
10 fő külsős diák,  
20 fő fellépő 

11 Rendrakás 3 óra 10 
4 fő technikai 
személyzet 

6. Sorolja fel, hogy mely tevékenységek NEM a kritikus úton vannak! 6 pont 

7. Van túlterhelt erőforrás? Sorolja fel őket! 6 pont 

8. Készítsen jelentést arról, hogy ki mit tesz! Munkáját nyomtassa ki valamilyen 
virtuális nyomtató segítségével (Microsoft XPS Document Writer, Microsoft Office 
Image Writer stb.) ki_mit_tesz néven! 6 pont 


