Projektmenedzsment; Projektiranyitas szamitogéppel

Mintafeladat

Koltségek — mintafeladat

Készitse el a kovetkezo projekttervet, és szamitsa ki a kritikus utat! Rendelje
hozza a tevékenységekhez az eré6forrasokat, és a tulterhelés esetén sziintesse

meg a tulterhelt er6forrast!

Teveker]yseg Idétartama Kapcsolata Eréforras
sorszama
1 5 nap azonnal Ember1
2 10 nap 1 utan Ember2
3 10 nap 1 utan Ember1
4 24 6ra 3 utan Ember3
5 2 nap 2, 4 utan Ember2, 3
6 8 6ra 2, 4 utan Ember1, 3
7 2 nap 3 utan Ember1, 2, 3
8 32 ¢6ra 3 utan Ember2
9 3 nap 6, 7 utan Ember3
10 1 nap 6, 7 utan Ember2
11 40 ¢6ra 5, 9 utan Ember1, 3
12 40 6ra 6, 7 utan Ember2, 4
13 10 nap 8, 10 utan Ember4

Készitse el a munkanaptart és az er6forras-naptarakat is!

Munkanapok:
ALAFPMNAPTAR: =rZabvanyos
Map Ora
H &tfd B:00-12:00,12:30-14:30
kKedd B:00-12:.00,12:30-14:30
=zZerda B:00-12:00, 12:30-14:30
Csutdrtdlk szabadidd
Féntek 1400 -20:00,20:30 - 2230
=zombat 1400 -20:00, 20:30 - 2230
Vasarnap =zZabadidd
Kivételel:
D atum Ora
Csu07.0315 -PEn07.03.16. Szabadidd
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ALAPHNAPTAR: embert
Map Ora

H &tfid 8.00-14:00
kedd 5:00-14:00
=Zerda g:00-14:00
Csutdridk 8.00-14:00
Féntek §:00-14:00
Szombat g:00-14:00
Vasarnap §:00-14:00
Kivetelel: Mincs

ALAPMAPTAR: ember?

Map Ora

H&tfd 10:00-18:00
Kedd 10:00 - 1800
SZerda 1000 -18:00
Csutdridk 10:00 - 1800
Féntek 10:00 - 1800
Szombat Srabadidd
YVasarnap srabadidd
Kivetelelk: Mincs
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ALAPNAFPTAR: ember3

MNap Ora

H &tfd sZzabadidd

kedd 4:00-10:00, 22:00-0:00
=Zerda 4:00 - 1000, 22:00-0:00
Csutdridk 4:00-10:00, 22:00-0:00
Fentek SZabadidd

szZombat S=Zabadidd

Vasarnap =zZabadidd

kKivételel: Mincs

ALAFNAPTAR: emberd
Map Ora

H &tfd G:00-22:00
Kedd Szabadidd
SzZerda 6:00-22:00
Csutdridk =zabadidd
Féntek 6:00-22:00
Szombat 6:00-22:00
YVasarnap =zabadidd
Kivételel: Mincs

Projekt kezdése: 2007. 03. 14.
A Gantt-diagramon pirossal legyenek jeldlve a szabadnapok! (Jobb klikk a grafikon
teruletén, és a szabadid6 szin beallitasa).
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IdGskila x|
Felsd réteq l Kbzépsd réteq l Blsd réteg “Szabadidd:

Farmazasi bealitasak,

Megielenas: (% 4 tevékenységsavok mogakt Sgin: |. Wirds j
& tevékenységsavok eldt Mintazat:
" Ne jelenjen meg
Maptar: |Szal:uvén~;.-'u:us (projektnapkar) j
Minka
07 War 05. 'OF har 12. 'O7 Mar 19. 07 War 26. '07 Apr 02 '07 Apr

H|H|SL§JP|SI_LH|H|S[E_|£_J§|LH|H|SL§_JP|SETH|H|SL§JP|SH“H|H|SL§JP|SL\;H|H|S|

| Ik | Mégse

Koltségek:

Ember1 1.500 Ft/6ra 2.000 Ft/h/taléra
Ember2 20.000 Ft/alkalom

Ember3 1.500 Ft/6ra 2.000 Ft/h/taléra
Ember4 5.000 Ft/6ra

A kovetkezo jelentéseket készitse el:

. Az Ember1 mennyit dolgozik?

Mennyi ideig tart a teljes projekt, 6raban megadva?
Mennyi a teljes koltség?

Mikor fejezédik be a projekt?

Készitsen cashflow kimutatast!

Ember2 mit dolgozik és mikor?

2l

A feladat megoldasat a pipa ikonra kattintva megtekintheti.
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